


关于冬季施工、越冬维护、竣工收尾工程的有关要求

各分公司、直属项目部：

近日我市天气日渐转冷，冬期施工即将来临，针对公司冬期施工，冬停维护和竣工阶段，基坑作业多，交叉作业多的特点，为确保这一期间的施工安全和工程质量，避免安全、质量事故的发生，现就加强冬期施工，冬停维护和竣工收尾阶段的安全、文明施工、工程质量工作通知如下：

一、关于冬期施工的安全生产，文明施工要求

1、要认真编制冬期施工方案（措施）须搭暖棚的工程要编制作业暖棚搭拆使用方案，并经审批后实施。

2、切实做好施工现场，职工宿舍及作业棚的保暖、保温工作，防止一氧化碳中毒。要建立健全安全防火责任制度，制定防火应急救援预案，组织演练并有演练记录。要配齐足够的消防器材，明火作业必须经公司审批后方可施工，并在明火作业区配备消防工具，施工作业棚和设置焦炭炉的作业场所要保证通风换气，建立值班制度，火源要有专人管理，防止一氧化碳中毒和火灾事故的发生。

职工宿舍要采取安全可靠的保温采暖设施，严禁明火取暖，要有良好的通风条件。要有专人管理，夜间要有专人看护，不准使用电炉子，电褥子，不准私自生火取暖。

各分公司、项目部要建立严格的检查制度，要责任落实到个人，要实行昼夜检查，发现明火取暖的要坚决取缔，对相关责任人要进行经济处罚。冬期施工的各项目部值班制度，值班表要上墙。

3、冬期施工脚手架斜道必须按规定设防滑条，脚手板，脚手架及斜道冰雪要及时清除。

4、现场供水，供汽管道和阀门须做好保温，防止跑、冒、滴、漏。

5、混凝土、砂浆搅拌站，输送管道要有保温措施，保持平整干爽，清罐水有排水设施，不准随意倾倒。

6、施工现场临时用电要采取三相五线制和三级配电两级保护，宿舍照明采用36V安全电压，不准私接电源。

7、对施工现场苯板等易燃材料要加强管理，电焊场地周围不准有易燃、易爆物品存放，以防止火灾事故的发生。

8、对冬季施工用化学添加剂要加强管理，严防中毒、烧伤。

9、基坑周边按规定设置防护栏杆，现场作业人员禁止在基坑周边行走，上下基坑要走设置的通道。设专人监测边坡，发现问题及时排除，避免边坡土方坍塌事故发生。

10、冬期施工工程必须按文明施工的要求严格现场管理，建筑垃圾、残土、生活垃圾要及时清理，不准随处倒水，材料堆放有序，办公室宿舍、食堂、厕所等附属用房做到整洁卫生。

二、关于冬期施工工程质量、技术施工方案要求

1、要熟悉掌握编制冬季施工各部位施工方法，合理安排冬期施工进度，掌握冬期施工时间，时间为日平均温度连续5天低于5°C为冬季施工。

2、各分公司、项目部成立以总工程师为组长成立冬施质量领导小组，分组长、副组长、组员等。需组织有关人员学习施工方案，并向具体操作人员交底，分析和控制工序质量，建立工程质量管理图。

3、冬期进入施工混凝土试验，测温人员专门组织技术培训，学习本工作规范有关知识，明确职责专人负责，还要安排专人进行气温观测，做好记录，整理好技术、质量内业归档，要及时了解天气情况，积极采取措施，现场设置测温百叶箱、干湿温度计和半导体数字测温计，要掌握水、骨料加热温度及搅拌时温度，混凝土出罐和入模温度进行检查，并认真填写混凝土工程施工记录、混凝土测温记录和混凝土冬期施工日记。

4、冬期施工必须保证质量要求，严格执行质量标准，做好冬期施工准备工作。

5、混凝土工程

为保证冬施工程质量，冬施期间结构部分采用商品混凝土，采用综合蓄热法，如冬施用于搅拌混凝土的砂、石、水泥均保持正温。采用P、Q32.5以上普硅酸盐水泥用暖棚存放，水温要控制在不大于80℃，如达不到质量要求，需采用骨料加热法，温度不超过50℃，骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物，而掺含钾、钠离子早强型防冻剂，混凝土中不得有活性骨料，而配置防冻剂要有专人负责，控制掺量，要严格控制水灰比，不得大于0.6，在浇筑混凝土前钢筋、模板上冰雪冻块需清理干净。

6、钢筋工程

冬季施工钢筋加工要按规范操作，在运输、加工、绑扎和钢筋接头时，冰雪冻块清理干净，采用电弧焊焊接法。注意温度低于-20℃需达到质量要求。

7、模板工程

模板保温，梁、墙、柱模板采用挂阻燃草纤被（或珍珠岩）保温，顶板混凝土浇筑完，先铺一层塑料薄膜，上加阻燃草纤被保温和覆盖，提高表面和外部温度。模板拆除后混凝土表面加临时覆盖以保证混凝土缓慢冷却，达到质量要求。

冬停维护工程

三、关于冬停维护工程的安全要求

1、进入冬停维护阶段的工程要编制冬停维护措施，并进行审批后落实。

2、在冬停前要填写停工报告，报请公司，监理单位和开发建设单位审批后方可停工。

3、冬停工程在停工前要按文明施工的要求对施工现场进行彻底的整治清理，撤下电源箱和电源线（ 保留现场照明和生活照明）为明年复工奠定良好的基础。

4、塔吊等设备基础要做好保温和防雪措施。

5、落实好值班值宿制度，值班表上墙。

6、值班值宿人员在值班期间不准会客、喝酒、留外人住宿，不准使用电炉子、电褥子，严禁使用明火做饭以防止触电和一氧化碳中毒，当班期间要忠于职守，不做违法违纪的事情，值班室要配齐灭火器材以防止火灾事故的发生。

四、 冬停维护工程质量要求

1、基础工程

冬季做好基础维护和地下室封闭，地下室未完工程越冬要预防板下基土冻胀情况，防止基土冻胀破坏。以及梁、板、柱保温达到质量要求，要检查保温是否严密，预防混凝土和基础、梁、板、柱局部受冻，竖向混凝土施工时除采用直接模板，阻燃草仟被保温，利用外脚手架安全网，加篷布挡风，防止风进入混凝土接触面，预防冻胀现象。各项目部还要安排测温人员同时负责检查覆盖保温情况，熟悉掌握结构各部位混凝土浇注时间，如遇大风天气要加强检查保温（如珍珠岩等）覆盖情况，发现异常及时通知有关人员采取有效措施，基础四周土方及时回填，防止基土受冻。对冻胀土的强冻胀土回填时，要靠基础侧面有一层20cm厚中砂（防止建筑物由于冬季不采暖产生冻切破坏）。

2、砌筑工程

砌筑的墙体必须形完整层，并且墙面与楼盖连接，禁止砌筑墙体（上面设浇 混凝土楼盖）形成竖向竖臂结构，防止来大风引起竖臂墙倒坍事故，多层砖混结构砌体墙，越冬前必须将梁板施工完毕，不允许留下悬臂砌体，防止事故发生。

3、主体工程

    主体施工未封顶的工程在停工过程中对地下室各洞口和一层门窗洞口需要用珍珠岩棉被或保温陶粒苯板等封堵严密，防止基础发生冻胀现象。未封顶停工楼层顶需覆盖塑料薄膜上加草纤被保温或苯板、珍珠岩等覆盖保温、厚度达到质量要求。

4、其他工程

对于已完成桩和承台的工程，要根据土质的冻胀分类，采取相应措施，避免由于冻动力将桩和承台冻起，将桩上拔形成冻害，对有积水孔洞凹槽等要有防雨、雪措施，防止进入冬季结冰冻害，对于一层阳台板需要加保温，拆模防止阳台板冻裂。

五、竣工收尾工程

一、内业部分

1、办理居住环境承诺协议书。

2、填写建筑工程竣工安全评价核验表。

3、施工现场建设工程安全文明施工达标分段评价表。

4、建设工程项目安全措施备案表（开复工备案表），意外伤害保险单，工程联系单。

5、塔吊、升降机安全拆除备案表，检测报告书，钢管扣件检测报告书。

6、外委、劳务、专业分包合同和交易手册。

7、办理工程质量竣工验收报告和技术、质量内业装订。

8、档案整理完毕，上报公司一份完整内业。

二、施工现场

1、按照施工图纸工程全部竣工。

2、撤走各类施工机具。

3、撤掉全部临时用电线路和设施。

4、拆除全部临时设施。

5、现场清理干净。

黑龙江宝宇建设工程有限公司
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